附件5：

设计项目检查评估表（1）
项目名称：                                    招标人：                              中标人：                        检查得分：〔   〕
	序号
	检查内容
	分值
	招标文件要求
	检查说明
	检查情况
	分项得分

	一
	履约担保
	10
	1、担保金额：中标价格的〔   〕%
2、担保方式：银行保函【   】
3、现金（银行转账）【   】
4、合同要求提交时间：《中标通知书》发出之后〔   〕天，或合同签定前【  】。
	检查银行保函、转账记录、担保金额及担保方式与招标文件规定若不符，则每项扣减5分，提交担保金时间若延迟，则每日扣减0.5分，扣完为止。
	1、金额【  】
2、提交方式【  】
3、提交保函是否延迟【  】，若有延迟， 

延迟时间【  】天

4、其它不符合同的情形：
	

	二
	合同签订
	10
	招标要求《中标通知书》发出之后【 】日内签订合同。
	对照招标文件检查合同签订日，若延迟，则每日扣减0.5分，扣完为止。
	签订日期【  】。

其它不符合的情形：
	

	三
	合同内容（补充协议）


	15
	1. 招标合同价〔   〕万元。

2. 招标合同工期〔   〕日
3.范围及内容〔   〕                             
4. 付款方式〔   〕
5. 结算原则 〔   〕 
	对照招标文件、投标文件检查设计合同及补充协议内容，若主要条款与招标文件要求及投标文件不符的，每项扣减5分，扣完为止。
若有非法转包情形，管理部门根据具体情形予以行政处罚。
	签约的合同价【  】
签约的合同工期【  】
范围及内容【  】 
付款方式【  】
结算原则 【  】   
不符情形说明：例如是否存有非法转包
【是】【否】   
	


评估组签名：                                                                     日期：     年     月      日

设计项目检查评估表（2）
	序号
	检查内容
	分值
	合 同 要 求
	检 查 说 明
	检 查 情 况
	分项得分

	四
	进度管理
	25
	1.设计合同签订后【  】天完成，
要求【  】年【  】月【  】日前完成。
2. 项目负责人及主要项目管理人员到位情况。


	实际进度与合同约定若不相符的，每项扣5分；
2.确因投标人单方面原因造成实际进度延迟的，每延迟一日扣减0.5分。本项分值扣完为止。

3.履约时，项目主要管理人员未到位或到位率与合同约定不符扣5分；
4.项目负责人变更未满足招标条件并且未履行合同变更手续扣5分；
	1、是否按时完成【  】，若有延迟，延迟时间【   】日
2、设计策划进度【   】
实际设计进度【   】

3、人员是否及时到位【  】、

4、负责人变更是否履行必要变更手续【  】；

不符情形说明： 
	

	五
	质量管理
	30
	标准：执行国家【  】、广东省【  】、珠海市【  】设计评审标准。

目标：争创国家【   】、广东省【   】、珠海市【   】优秀勘察设计项目。
	1、根据施工图审查机构审查记录（终版），确定①违反强条并责令改正的，每项扣减5分，②违反一般性条文并责令其修改的，每项扣减0.5分；
2、无技术交底文件记录的扣5分；
3、发生设计质量事故并被建设主管部门通报的扣15分。以上1～3条导致总分值扣完为止。  
	责令修改强条〔   〕
责令修改一般性条文〔   〕
技术交底文件记录【   】
质量事故通报【   】。

不符情形说明：
	

	六
	负面评价
	10
	标准：招标文件、投标文件及合同的实质条款以及相关法律法规、管理制度的规定。
	据附件《设计项目基本情况表》招标人对中标人实际履约行为进行评价，每条负面评价扣5分，扣完为止。
	负面评价【   】

不符情形说明：
	


填表说明：1、[ ]应当填写具体内容或者数值；【】应当填写∨或者×，∨代表选定此项（部分根据情形可以多选）或者此项符合要求，×代表此项存在不符情形，例如：负面评价【∨】表示符合要求（无负面评价）；负面评价【×】表示存在不符情形（有负面评价）；填写×的项目应当同时对“不符情形作出相应文字说明。
2、针对扣分项，检查人员除在本表记录扣分理由外，还须备份查验记录（复印取证），以便公示期接受被检查人质询。
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